



PG – 214


8

III Semester M.S.W. Examination, May 2024
(CBCS Scheme)

(2019 – 20 and Onwards)

SOCIAL WORK

SWHCP 3.4(C) : Project Formulation and Management



Time : 3 Hours

Max. Marks : 70

PART – A

Note : 1) Answer **any five** questions.

(5×5=25)

2) **All** questions carry **equal** marks.

3) Answer to **each** question should **not** exceed **300** words.

1. State the importance of project management.

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

2. Write the meaning of the social cost benefit analysis.

ಸಾಮಾಜಿಕ ವೆಚ್ಚ ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅರ್ಥ ಬರೆಯಿರಿ.

3. State the uses of Participatory Rural Appraisal (PRA) techniques in project management.

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಪಿ.ಆರ್.ಎ.) ತಂತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

4. Write the steps in the project management planning process.

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

5. Enumerate the techniques of fund raising.

ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

6. Expand the term 'PERT' and outline its relevance.

'PERT' ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

7. Write the advantages of GANTT chart.

GANTT ಚಾರ್ಟ್‌ನ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

8. How will you prepare a project budget ? State.

ನೀವು ಯೋಜನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೀರಿ ? ತಿಳಿಸಿ.

P.T.O.



PART – B

- Note :** 1) Answer **any three** questions. **(3×10=30)**
 2) **All** questions carry **equal** marks.
 3) Answer to **each** question should **not** exceed **600** words.

9. Discuss the role of multidisciplinary teams in planning project activities.
 ಯೋಜನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ತಂಡಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.
10. Explain the process of 'project evaluation' and 'project auditing'.
 'ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ' ಮತ್ತು 'ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
11. Describe the role and responsibilities of project manager.
 ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ.
12. What are the objectives of project management ? And discuss the project selection methods.
 ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ? ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.
13. Discuss the guidelines for construction of the project network and enumerate the differences between PERT and CPM networks.
 ಯೋಜನಾ ಜಾಲಬಂಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು PERT ಮತ್ತು CPM ಜಾಲಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

PART – C

- Note :** 1) **Compulsory** question. **(1×15=15)**
 2) Answer should **not** exceed **900** words.

14. Discuss the methods used in evaluating, auditing and terminating a project.
 Justify your answer.
 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.